GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

En la Cabecera Municipal de **Teúl de González Ortega**, correspondiente al **Estado de Zacatecas** siendo las **12:00 horas** del día **29 de marzo del 2023**, en el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron: la Dra. Susana Rodríguez Márquez, Secretaria del Agua y Medio Ambiente, la Arq. Susana Alejandra Juárez González, Directora de Infraestructura, el Ing. Roberto Durán Ruíz, Encargado del Departamento de Construcción de Agua Potable, el Ing. Jaime Francisco Almaraz Miranda, Residente de obra y por otra parte el C. María Guadalupe Isunza Romero, en su carácter de Administrador Único de la empresa RAAC Bombas y Suministros S. A. de C. V., así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada:

"REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 3838.00 ML DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON TUBERÍA DE PVC DE 8" DE DIÁMETRO CLASE 5 Y 6 CAJAS DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO 1., EN CABECERA MUNICIPAL DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS."

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 64 al 69 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, además de los artículos 164 al 166 de su Reglamento.

Ubicación – Localidad:	CABECERA MUNICIPAL DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA.
Municipio:	TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS.
Programa:	AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022
Modalidad de Contratación:	LICITACIÓN PÚBLICA
Número de contrato:	PROAGUA-LO-932075967-E20-2022
Monto de Contrato:	$ 3'224,817.32
Nombre de la Empresa:	C. RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S. A. DE C. V.

PERIODO DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
INICIAL DE CONTRATO	08	Julio	2022	30	Noviembre	2022
Real	13	Septiembre	2022	13	Marzo	2023

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Mejora de 3750.20 m. l. de tubería de P. V. C. 8" de diámetro clase 5, 172.05 m.l. de tubería de acero de 200 mm (8") de diámetro de línea de conducción y 6 cajas de operación de válvulas tipo 1., en Cabecera Municipal de Teúl de González Ortega, Zacatecas.

Red de Distribución.

- *Suministro e instalación de tubería de P. V. C. de 200 mm (8") de diámetro clase 5 3750.20 ml.*
- *Suministro e instalación de tubería de acero de 200 mm (8") de diámetro 172.05 ml., para cruces de arroyo.*

CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo trabajos de: *"Rehabilitación del Sistema de Agua Potable Consistente en: 3838.00 ml de Línea de Conducción con tubería de p.v.c de 8" de diámetro clase 5 y 6 cajas de operación de válvulas tipo 1., en Cabecera Municipal de Teúl de González Ortega, zacatecas."*, de acuerdo a los periodos formalizados descritos a continuación, y vigentes hasta la terminación.

CONCEPTO	No.	PERIODO	
		INICIO	TERMINO
CONTRATO	PROAGUA-LO-932075967-E20-2022	Del 08 de julio del 2022	Al 30 de noviembre del 2022
CONVENIO DE DIFERIMIENTO	PROAGUA-LO-932075967-E20-2022-I-2022	Del 13 de septiembre del 2022	Al 05 de febrero del 2023
CONVENIO DE AMPLIACIÓN AL PERIODO DE EJECUCIÓN	PROAGUA-LO-932075967-E20-II-2022	Del 6 de febrero del 2023	Al 13 de Marzo del 2023

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes:

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

SECRETARÍA DEL
AGUA Y
MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE ZACATECAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022

CONTRATO: PROAGUA-LO-932075967-E20-2022

EMPRESA CONTRATISTA: C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO

APROBADA:

Número de Oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	(Municipio) Otros
COEPLA-OE/14-0020/22	03-jun-22	$3,471,839.00	$1,215,144.00	$1,215,144.00	$1,041,551.00
TOTAL		**$3,471,839.00**	**$1,215,144.00**	**$1,215,144.00**	**$1,041,551.00**

EJERCIDA:

Año Fiscal 2022	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación Municipal
OBRA CIVIL	$3,224,817.32	$1,128,686.00	$1,128,686.32	$967,445.00
INDIRECTOS	$61,160.00	$30,580.00	$16,084.00	$14,496.00
INVERSION TOTAL EJERCIDA	**$3,285,977.32**	**$1,159,266.00**	**$1,144,770.32**	**$981,941.00**

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

Estimación No.	No. de Factura	Fecha de Factura	Importe Incluye IVA	Importe con Letra
ESTIMACIÓN NO. 1 FEDERAL	342	25/10/2022	$91,473.59	(Noventa y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Tres pesos 59/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 1 ESTATAL	031CB	25/10/2022	$91,473.60	(Noventa y Un Mil Cuatrocientos Setenta y Tres pesos 60/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 1 MUNICIPAL	344	25/10/2022	$78,405.93	(Setenta y Ocho Mil Cuatrocientos Cinco pesos 93/100 m.n.)
ESTIMACION NO. 2 FEDERAL	344	25/11/2022	$629,770.98	(Seiscientos Veintinueve Mil Setecientos Setenta pesos 98/100 m.n.)

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCIÓN

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

Estimación No.	No. de Factura	Fecha de Factura	Importe Incluye IVA	Importe con Letra
ESTIMACION NO. 2 ESTATAL	345	25/11/2022	$629,771.01	(Seiscientos Veintinueve Mil Setecientos Setenta y Un pesos 01/100 m.n.)
ESTIMACION NO. 2 MUNICIPAL	346	25/11/2022	$539,803.68	(Quinientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Tres pesos 68/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 3 FEDERAL	370	27/01/2023	$63,103.61	(Sesenta y tres mil ciento tres pesos 61/100 mn)
ESTIMACIÓN NO. 3 ESTATAL	371	27/01/2023	$63,103.59	(Sesenta y Tres Mil Ciento Tres pesos 59/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 3 MUNICIPAL	372	27/01/2023	$54,088.80	(Cincuenta y Cuatro Mil Ochenta y Ocho pesos 80/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 4 FEDERAL	373	01/03/2023	$76,756.30	(Setenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Seis Pesos 30/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 4 ESTATAL	374	01/03/2023	$76,756.28	(Setenta y Seis Mil Setecientos Cincuenta y Seis pesos 28/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO.4 MUNICIPAL	375	01/03/2023	$65,791.13	(Sesenta y Cinco Mil Setecientos Noventa y Un pesos 13/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 5 FEDERAL	377	08/03/2023	$196,181.38	(Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Un pesos 38/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 5 ESTATAL	378	08/03/2023	$196,181.39	(Ciento Noventa y Seis Mil Ciento Ochenta y Un pesos 39/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 5 MUNICIPAL	379	08/03/2023	$168,155.47	(Ciento Sesenta y Ocho Mil Ciento Cincuenta y Cinco pesos 14/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 6 FEDERAL EXCEDENTES	380	13/03/2023	$37,713.68	(Treinta y Siete Mil Setecientos Trece pesos 68/100 m.n.)
ESTIMACIÓN NO. 6 ESTATAL EXCEDENTES	381	13/03/2023	$37,713.66	(Treinta y Siete Mil Setecientos Trece pesos 68/100 m.n.)

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

Estimación No.	No. de Factura	Fecha de Factura	Importe Incluye IVA	Importe con Letra
ESTIMACION NO. 6 MUNICIPAL EXCEDENTES	382	13/03/2023	$32,326.01	(Treinta y Dos mil Trecientos Veintiseis pesos 14/100 m.n.)
ESTIMACION NO. 7 FEDERAL EXCEDENTES FINIQUITO	383	13/03/2023	$33,686.46	(Treinta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos 46/100 m.n.)
ESTIMACION NO. 7 ESTATAL EXCEDENTES FINIQUITO	384	13/03/2023	$33,686.79	(Treinta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Seis pesos 46/100 m.n.)
ESTIMACION NO. 7 MUNICIPAL EXCEDENTES FINIQUITO	385	13/03/2023	$28,873.98	(Veinti Ocho Mil Ochocientos Setenta y Tres pesos 98/100 m.n.)
		TOTAL	**$3,224,817.32**	**(Tres Millones Doscientos Veinticuatro Mil Ochocientos Diez y Siete pesos 32/100 m.n.)**

El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianzas	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
ANTICIPO	2684501 28-junio-2022	$ 967,445.20	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2685160 28-junio-2022	$ 322,481.73	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CONVENIO DE DIFERIMIENTO AL PLAZO	2685160 14-septiembre-2022	$ 322,481.73	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL PERIODO DE EJECUCION	2685160 02-febrero-2023	$ 332,481.73	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

Fianza	Número	Monto	Expedida por:
VICIOS OCULTOS	2774761 13-marzo-2023	$ 322,481.73	SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.

La cual será cancelada un año después de la firma del acta correspondiente de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

Así mismo se asientan en la presente, que esta Dependencia recibe los planos correspondientes a la construcción final.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

Planos:	**Planos Definitivos**
Manuales:	**N/A**
Instructivos:	**N/A**
Certificados:	**N/A**
Garantías:	**Fianza**
Archivos:	**Planos Digitalizados**

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por el H. Ayuntamiento de **Teúl de González Ortega, Zacatecas,** a través del comité de Contraloría Social y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Teúl de González Ortega, Zac, este último será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 69 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

ENTREGA (CONTRATISTA):

C. María Guadalupe Isunza Romero
RAAC Bombas y Suministros S. A. de C. V.
Administrador Único

ENTREGA POR PARTE DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE:

Dra. Susana Rodríguez Márquez
Secretaria del Agua y Medio Ambiente

Arq. Susana Alejandra Juárez González
Directora de Infraestructura

Ing. Roberto Durán Ruíz
Encargado del Departamento de Construcción de Agua Potable

RESIDENTE DE OBRA (SAMA):

Ing. Jaime Francisco Almaraz Miranda

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

RECIBEN PARA SU OPERACIÓN CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EL H. AYUNTAMIENTO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS, EL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL Y EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS.

EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS

C. Francisco Reyes Torres Pérez
Presidente Municipal

C.P. Gricelda Covarrubias Gutiérrez
Síndico Municipal

Lic. José Ulises Cruz Luna
Director de Desarrollo Económico y Social

Ing. Álvaro Cervantes Ramírez
Director de Obras Públicas

COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

C. Jorge Alberto Castañeda Gómez
Presidente

C. Pedro Quintero Bobadilla
Secretario

C. Josefina Torres Orozco
Tesorero

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: **SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE**

DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA**

PROGRAMA: **AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA), EJERCICIO 2022**

CONTRATO: **PROAGUA-LO-932075967-E20-2022**

EMPRESA CONTRATISTA: **C. MARIA GUADALUPE ISUNZA ROMERO**

EL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE TEÚL DE GONZÁLEZ ORTEGA, ZACATECAS.

SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Ing. Eduardo Contreras Correa
Director del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

Nombre, cargo y firma.

INVITADOS ESPECIALES:

Secretaria de la Función Publica
"La firma del representante de la Contraloría del Estado, no exime de posibles revisiones futuras de este Órgano de Control"

Ing. Víctor Manuel Reyes Rodríguez
Director Local de la CONAGUA

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer pis
Col. Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 9816
Tels. 492 491 50 00 Ext. 3410
sama@zacatecas.gob.m

POLIZA DE FIANZA

SOFIMEX®

Blvd. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG- 950531-ID1

FIANZA
2774761
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3360502
AGENTE
2609

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
MONTERREY NUEVO LEON, A 13 DE MARZO DE 2023			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
$322,481.73	$322,481.73	**PESOS**	4
RAMO	SUBRAMO		
ADMINISTRATIVAS	OBRA		

SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de:

$322,481.73 (***TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.***)

$322,481.73 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.)

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE.

PAR GARANTIZAR POR: RAAC BOMBAS Y SUMINISTROS S.A. DE C.V., CON DOMICILIO EN CALLE MIGUEL TENA NO. 215, COL. LOMAS DE LA LEDAD, ZACATECAS., ZAC. C.P. 98040, CON R. F. C. RBS1306271TA, LA CANTIDAD DE $322,481.73 (TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N.) EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO PROAGUA-LO-932075967-E20-2022, DE FECHA 28 DE JUNIO DEL 2022. CON UN IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR $3'224,817.32 (TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 32/100 M.N.), CUYO OBJETO ES REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN: 3,838 ML DE LINEA DE CONDUCCION CON TUBERIA PVC DE 8"Ø CLASE 5 Y 6 CAJAS DE OPERACIÓN DE VALVULAS TIPO 1., EN CABECERA MUNICIPAL DE TEUL DE GONZALEZ ORTEGA. CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ÉSTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERIODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA COMISIÓN, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO b), SEGUNDO PÀRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA, LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, Á EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES; TRANSCURRIDO ÉSTE TÉRMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, PODRÁN CONVENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AÚN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE DEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO QUE PREVEE EL ARTICULO 163 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA

ÁNGEL ISMAEL CHARLES BAZAIN
GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

HZaq+se0SNstv/UIPQj9LmGyWFtFRVioJ4DS2Y7DuPnYByHfPcMqEtNcboKE1XaW7/WT3z9ulrJ3alW4Qxqamlu9VlIONkNlwawlWRLpOELdi2xHAR7Kpug/xnYPqtOo3WrA7qT6XczP0L3L7bjcwAKEoFKDHN7ZOrC/4xd1Z/=
ÁNGEL ISMAEL CHARLES BAZAIN

1 LINEA DE VALIDACIÓN **0602774761QQVKF3** 1

Esta póliza se otorga en términos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, consultables también en www.sofimex.mx

Esta fianza se puede validar en los teléfonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx con la línea de validación: 0602774761QQVKF3

"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica respectiva, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir de los días 08 DE ENERO DE 2021, 07 DE ENERO DE 2021 y 4 DE JULIO DE 2020, con los números: CNSF-S0805-0197-2020, CNSF-S0805-0195-2020, CNSF-S0805-0194-2020, CNSF-S0805-0193-2020, CNSF-S0805-0188-2020, CNSF-S0805-0205-2020, CNSF-S0805-0204-2020, CNSF-S0805-0203-2020, CNSF-S0805-0198-2020, CNSF-S0805-0186-2020."